캡스톤 프로젝트 주차별 보고서 - 3월 4주차	
작성일	3/31(월)
목표	프로젝트 주제 수집 및 선정, 개발계획서 작성, UI/UX 구성
학습 내용	기존 생각했던 쇼핑 어플리케이션에서 사용자 맞춤형 웹허브 어플리케이션으로 변경하였습니다. 개발계획서도 수정 후 재업로드합니다. 변경한 이유는 기존에는 없는 새로운 아이디어로 어플리케이션을 개발하고 싶었기 때문입니다. 주차별 보고서는 부득이하게 3월 4주차부터 업로드하게 되었습니다.
개선점	프로젝트 변경
느낀점	한 번 프로젝트 정할 때 확실하게 해야겠다고 생각했습니다.
프로젝트 이행률	1 (5%) 20 고유기능명 ■ 할일 ■ 완료 ■ 전행중 *작업 개수는 상시로 변경될 수 있습니다.